

Roadmap — Integración Kommo ↔ Aloware

Fase 1 — Descubrimiento y Análisis

Objetivo: Comprender completamente el dominio, el comportamiento funcional y las capacidades técnicas antes de diseñar la solución.

1.1 Domain Discovery

Objetivo: Comprender el dominio del problema y definir la arquitectura conceptual de la integración.

1.1.1 Platform Responsibilities

Definir:

- Roles de cada plataforma.
- Responsabilidades.
- Principios arquitectónicos.

Entregables

- Platform Responsibilities
 - Responsibility Validation
 - Data Ownership Model
 - Architecture Overview
 - System Context
 - Container Diagram
 - Component Diagram
 - Architectural Decisions
 - Information Flow
 - Discovery Report
-

1.2 Functional Analysis

Objetivo: Modelar el comportamiento esperado de la integración desde la perspectiva del negocio.

Entregables

- Actors
 - Use Cases
 - Domain Events
 - Business Rules
 - Functional Dependencies
 - Functional Constraints
 - Functional Summary
-

1.3 Technical Analysis

Objetivo: Analizar las capacidades técnicas de las plataformas necesarias para implementar la integración.

1.3.1 APIs

Documentar:

- APIs disponibles.
- Capacidades generales.
- Servicios expuestos.
- Versiones.

Entregable

- APIs
-

1.3.2 Authentication

Documentar:

- OAuth.
- API Keys.
- Tokens.
- Permisos.
- Renovación de credenciales.

Entregable

- Authentication
-

1.3.3 Webhooks

Documentar:

- Eventos disponibles.
- Payloads.
- Seguridad.
- Flujo de recepción.

Entregable

- Webhooks
-

1.3.4 Rate Limits

Documentar:

- Límites de uso.
- Cuotas.
- Estrategias de reintento.

Entregable

- Rate Limits
-

1.3.5 API Objects

Documentar:

- Entidades expuestas.
- Relaciones.
- Identificadores.
- Campos relevantes.

Entregable

- API Objects
-

1.3.6 API Endpoints

Documentar únicamente los endpoints que utilizará la integración.

Incluir:

- Método.
- Endpoint.
- Propósito.
- Request.
- Response.

Entregable

- API Endpoints
-

1.3.7 Data Mapping Requirements

Identificar toda la información que deberá intercambiarse entre plataformas.

Incluir:

- Campos necesarios.
- Campos obligatorios.
- Campos opcionales.
- Transformaciones requeridas.

Entregable

- Data Mapping Requirements
-

1.3.8 Technical Constraints

Documentar limitaciones técnicas.

Ejemplos:

- Restricciones de API.
- Restricciones de autenticación.
- Restricciones de Webhooks.
- Limitaciones de Make.

Entregable

- Technical Constraints
-

1.3.9 Technical Risks

Identificar riesgos técnicos.

Ejemplos:

- Cambios de API.
- Rate Limits.
- Fallos de autenticación.
- Pérdida de Webhooks.
- Incompatibilidades.

Entregable

- Technical Risks
-

1.3.10 Technical Summary

Consolidar toda la información técnica obtenida durante el análisis.

Entregable

- Technical Summary
-

Fase 2 — Technical Design

Objetivo: Diseñar completamente la integración antes de comenzar la implementación.

2.1 Synchronization Model

Definir:

- Dirección de los flujos.
- Ownership.
- Estrategias de sincronización.
- Procesamiento de eventos.

Entregable

- Synchronization Model
-

2.2 Field Mapping

Diseñar el intercambio de datos entre plataformas.

Incluir:

- Correspondencia de campos.
- Transformaciones.
- Validaciones.

Entregable

- Field Mapping
-

2.3 Stage Mapping

Diseñar la correspondencia entre:

- Etapas de Kommo.
- Listas de Aloware.

Entregable

- Stage Mapping
-

2.4 Agent Mapping

Diseñar la correspondencia entre:

- Usuarios de Kommo.
- Agentes de Aloware.

Entregable

- Agent Mapping
-

2.5 Error Handling

Diseñar la estrategia de manejo de errores.

Incluir:

- Reintentos.
- Timeouts.
- Recuperación.
- Logging.

Entregable

- Error Handling Strategy
-

2.6 Logging Strategy

Definir:

- Logs.
- Auditoría.
- Observabilidad.
- Trazabilidad.

Entregable

- Logging Strategy
-

2.7 Technical Design Summary

Consolidar todas las decisiones de diseño.

Entregable

- Technical Design Summary
-

Fase 3 — Environment Preparation

Objetivo: Preparar todas las plataformas para comenzar la implementación.

Entregables

- Kommo Configuration
 - Aloware Configuration
 - Make Configuration
 - Connectivity Validation
-

Fase 4 — Kommo → Aloware Implementation

Objetivo: Implementar el flujo de automatización desde Kommo hacia Aloware.

Entregables

- Make Scenario
- Stage Detection
- Contact Synchronization
- Agent Assignment
- Dialing List Assignment
- Logging

Fase 5 — Aloware → Kommo Implementation

Objetivo: Implementar el registro automático de comunicaciones.

Entregables

- Webhook Receiver
- Event Processing
- Lead Resolution
- Activity Registration
- Recording Registration
- AI Summary Registration
- SMS Registration
- Error Logging

Fase 6 — Validation & Testing

Objetivo: Validar el correcto funcionamiento de toda la integración.

Entregables

- Functional Tests
 - Error Tests
 - Duplicate Tests
 - Performance Tests
 - Validation Report
-

Fase 7 — Documentation

Objetivo: Documentar la solución implementada.

Entregables

- Architecture Documentation
 - Make Documentation
 - Configuration Guide
 - Operational Guide
 - Maintenance Guide
-

Fase 8 — Production Deployment

Objetivo: Desplegar la integración en producción.

Entregables

- Production Deployment
 - Final Validation
 - Client Training
 - Delivery Package
-

Fase 9 — Post-Implementation Support

Objetivo: Acompañar la operación inicial y estabilizar la solución.

Entregables

- Monitoring Report
 - Incident Report
 - Business Rule Adjustments
 - Final Project Report
-

Dependencias

Dependencia	Requiere
Functional Analysis	Domain Discovery
Technical Analysis	Functional Analysis
Technical Design	Technical Analysis
Environment Preparation	Technical Design
Implementation	Environment Preparation
Validation	Implementation
Documentation	Validation
Production	Validation + Documentation
Support	Production

Hitos del Proyecto

1. Domain Discovery completado.
2. Functional Analysis completado.
3. Technical Analysis completado.
4. Technical Design aprobado.
5. Entornos preparados.
6. Flujo Kommo → Aloware operativo.
7. Flujo Aloware → Kommo operativo.
8. Validación integral completada.
9. Documentación final entregada.
10. Producción.
11. Cierre del proyecto.