

Project State

Información General

Campo	Valor
Proyecto	Integración Kommo ↔ Aloware mediante Make
Versión	v0.3
Estado	Technical Design Finalizado
Fase Actual	3 — Environment Preparation
Última Actualización	2026-07-16

Resumen

Las fases de **Discovery** y **Technical Design** han finalizado satisfactoriamente.

Se definió la arquitectura conceptual de la solución, el modelo de sincronización, las responsabilidades de cada plataforma, el comportamiento funcional, los principios operacionales y las consideraciones de seguridad de la integración.

La documentación generada constituye una especificación técnica completa que servirá como base para la planificación e implementación de los escenarios en Make.

Objetivo Actual

Preparar el entorno de implementación y recopilar toda la información técnica específica de la instancia del cliente antes de comenzar el desarrollo de los escenarios de integración.

Durante esta fase se realizará:

- Obtención de credenciales.
- Configuración de accesos.
- Validación de APIs.
- Configuración de Webhooks.
- Confirmación de mapeos.
- Preparación del entorno de Make.

Estado por Fases

Fase	Estado
Project Initialization	✔ Completada
1.1 — Domain Discovery	✔ Completada
1.2 — Functional Analysis	✔ Completada
1.3 — Technical Analysis	✔ Completada
1.4 — Discovery Closure	✔ Completada
2 — Technical Design	✔ Completada
3 — Environment Preparation	❑ En progreso
4 — Kommo → Aloware	⌚ Pendiente
5 — Aloware → Kommo	⌚ Pendiente
6 — Validation & Testing	⌚ Pendiente
7 — Documentation	⌚ Pendiente
8 — Production Deployment	⌚ Pendiente
9 — Post-Implementation Support	⌚ Pendiente

Documentación Completada

Project

- ✔ Project State
- ✔ Roadmap

1. Domain Discovery

- ✔ Platform Responsibilities
- ✔ Responsibility Validation
- ✔ Data Ownership Model
- ✔ Architecture Overview
- ✔ System Context
- ✔ Container Diagram

- ☒ Component Diagram
 - ☒ Architectural Decisions
 - ☒ Information Flow
 - ☒ Discovery Report
-

2. Functional Analysis

- ☒ Actors
 - ☒ Use Cases
 - ☒ Domain Events
 - ☒ Business Rules
 - ☒ Functional Dependencies
 - ☒ Functional Constraints
 - ☒ Functional Summary
-

3. Technical Analysis

- ☒ APIs
 - ☒ Authentication
 - ☒ Webhooks
 - ☒ Rate Limits
 - ☒ API Objects
 - ☒ API Endpoints
 - ☒ Data Mapping Requirements
 - ☒ Technical Constraints
 - ☒ Technical Risks
 - ☒ Technical Summary
-

4. Discovery Closure

- ☒ Discovery Closure Report
 - ☒ Discovery Checklist
 - ☒ Design Readiness Assessment
-

5. Technical Design

Architecture Design

- ☒ Architecture Design
- ☒ Integration Flows Design
- ☒ Synchronization Model

Mapping Design

- ☒ Field Mapping
- ☒ Stage Mapping
- ☒ Agent Mapping
- ☒ Data Transformation Rules
- ☒ Validation Rules

Operational Design

- ☒ Error Handling Strategy
- ☒ Retry Strategy
- ☒ Logging Strategy
- ☒ Monitoring Strategy
- ☒ Security Considerations

Arquitectura Definida

La solución se basa en una arquitectura **Event-Driven**, utilizando **Make** como plataforma de orquestación.

Las responsabilidades de cada sistema son:

- **Kommo CRM** como *System of Record* para la información comercial.
- **Aloware** como *System of Record* para llamadas, SMS, grabaciones y resúmenes generados por IA.
- **Make** como capa de integración responsable de la recepción de eventos, validación, transformación, sincronización y manejo operativo.

La comunicación entre plataformas se realiza mediante **REST APIs** y **Webhooks**, siguiendo principios de sincronización determinística, desacoplada e idempotente.

Flujos Definidos

Kommo → Aloware

Automatización de la operación comercial mediante:

- Sincronización de contactos.
- Sincronización de leads.
- Cambio de etapas.
- Asignación de agentes.
- Actualización de listas o campañas.
- Preparación de actividades de comunicación.

Aloware → Kommo

Registro automático de la actividad de comunicación:

- Llamadas.
- SMS.
- Notas.
- Grabaciones.
- AI Summary.
- Actualización del historial del cliente.

Riesgos Identificados

Los principales riesgos identificados durante el diseño son:

- Cambios en las APIs de Kommo o Aloware.
- Rate limiting.
- Fallas de autenticación.
- Configuración incorrecta de Webhooks.
- Mapeos incompletos entre campos, etapas o agentes.
- Duplicación de información.
- Pérdida de eventos.
- Inconsistencias entre sistemas.
- Errores de configuración específicos del cliente.

Las estrategias conceptuales para mitigar estos riesgos ya se encuentran documentadas.

Próximos Objetivos

3 — Environment Preparation

Preparar el entorno de implementación mediante:

1. Obtención de credenciales de Kommo.
2. Obtención de credenciales de Aloware.
3. Configuración de Make.
4. Validación de APIs.
5. Configuración de Webhooks.
6. Confirmación de Field Mapping.
7. Confirmación de Stage Mapping.
8. Confirmación de Agent Mapping.
9. Validación de reglas específicas del cliente.

Estado General

La fase de diseño de la integración se encuentra completamente finalizada.

El proyecto dispone de una arquitectura validada, un modelo funcional definido, un diseño técnico completo y una estrategia operacional documentada.

La solución está preparada para iniciar la fase de **Environment Preparation**, donde se recopilará la información específica del cliente y se configurará el entorno necesario para comenzar la implementación de los escenarios de integración en Make.